

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)
৪০টিটিসি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।


স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.০৫.০০১.১৭-৬২

তারিখ : ১৮/০৫/১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০২/০৬/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্ম-পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “৪০টি উপজলোয় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ও চট্টগ্রামে ০১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (২য় সংশোধতি)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্ম-পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।



(মোঃ সাইফুল হক চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)

ফোন: ৪৯৩৫০৮২৬

E-mail: pd40ttc_1imt@yahoo.com

সিনিয়র সচিব

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড
ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

- ১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
- ২। সিস্টেম এনালিস্ট, আইটি শাখা, বিএমইটি, ঢাকা (বিএমইটির ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৩। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা।


Annual Procurement Plan (2023-2024)

Development Budgets (Goods, Works and Service)


Ministry/Division	Ministry of Expatriates Welfare and Overseas Employment
Agency	Bureau of Manpower Employment and Training (BMET)
Procuring Entity Name and Code	Project Director (Joint Secretary)
Project/Program Name and Code	Establishment of 40 (forty) Technical Training Centre (TTC) at upazila level and 01 (one) Institute of Marine Technology (IMT) at Chittagong (2 nd Revised). 224060100

Budget: 27092.00 Lac Taka


Sl. No	Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method and (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lac TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award Signing of Contract	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
01.	Bed-01	3252101- Bedding	Nos	L.S	OTM	As per delegation financial Power	Do	70.00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Planned Dates	-	01 Aug. 2023	22 Aug. 2023	06 Sep. 2023	13 Sep. 2023	20 Sep. 2023	18 Oct. 2023	-	
02.	RM-01	3256105- Raw Materials and Spare Parts	Nos	L.S	OTM	Do	300.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates	-	01 Jan. 2024	22 Jan. 2024	06 Feb. 2024	13 Feb. 2024	20 Feb. 2024	18 Mar. 2024	-		
03.	SM-01	3256107- Sports Materials	Nos	L.S	OTM	Do	400.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates	-	01 Jan. 2024	22 Jan. 2024	06 Feb. 2024	13 Feb. 2024	20 Feb. 2024	18 Mar. 2024	-		
04.	Civil Work-01	4111201- Non Residential Buildings	Nos	L.S	OTM/RFO/LTM	PWD/ AS per delegation financial Power	Do	9000.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Dates	-	01 Jan. 2024	22 Jan. 2024	06 Feb. 2024	13 Feb. 2024	20 Feb. 2024	18 Mar. 2024	-	
05.	Mural-01	4111301- Monuments (BB Mural)	Nos	17	OTM/RFO	Do	50.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates	-	01 Jan. 2024	22 Jan. 2024	06 Feb. 2024	13 Feb. 2024	20 Feb. 2024	18 Mar. 2024	-		


 ০২/০৬/২০২৪
 মোঃ সাইফুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক (মুগসারিত)
 ৩০ টি মিটিং ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
 বিএনইটি, কাকরাইল, ঢাকা।


Sl. No	Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method and (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lac TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Inve/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award Signing of Contract	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
06.	OE-01	4112310- Office Equipment	Nos	300	OTM	As per delegation financial Power	Do	200.00	10 Planned Dates	11	12 01 Aug. 2023	13 28 Aug. 2023	14 12 Sep. 2023	15 19 Sep. 2023	16 26 Sep. 2023	17 24 Oct. 2023	18	19
									Planned Days			28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day		84 Days
07.	Fur-01	4112314- Furniture	Nos	L.S	OTM	PWD/ As per delegation financial Power	Do	1600.00	Actual Dates									
08.	Elec-15-L1	4112316- Training Equipment	Nos	6855	OTM	As per delegation financial Power	Do	1524.86	Planned Dates		01 Aug. 2023	28 Aug. 2023	12 Sep. 2023	19 Sep. 2023	26 Sep. 2023	24 Oct. 2023		
	Elec-15-L2	4112316- Training Equipment	Nos	6855	OTM	Do	Do	1524.86	Planned Dates		01 Aug. 2023	28 Aug. 2023	12 Sep. 2023	19 Sep. 2023	26 Sep. 2023	24 Oct. 2023		
	IT-10-L1	4112316- Training Equipment	Nos	2130	OTM	Do	Do	1254.71	Planned Days			28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day		84 Days
	Gar-09-L1	4112316- Training Equipment	Nos	3357	OTM	Do	Do	1194.72	Actual Dates									
	Electro-10-L1	4112316- Training Equipment	Nos	5060	OTM	Do	Do	1061.39	Planned Dates		01 Nov. 2023	28 Nov. 2023	12 Dec. 2023	19 Dec. 2023	26 Dec. 2023	24 Jan. 2024		
	Electro-16-L2	4112316- Training Equipment	Nos	8096	OTM	Do	Do	1698.23	Planned Days			28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day		84 Days
	RAC-15-L1	4112316- Training Equipment	Nos	22515	OTM	Do	Do	1088.80	Actual Dates									
	RAC-14-L1	4112316- Training Equipment	Nos	21014	OTM	Do	Do	1016.22	Planned Dates		01 Nov. 2023	28 Nov. 2023	12 Dec. 2023	19 Dec. 2023	26 Dec. 2023	24 Jan. 2024		
									Planned Days			28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day		84 Days
									Actual Dates									

স্বাক্ষরিত

 মোঃ সাইকত হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসনিক)
 30 টিটিসি ও ৩০টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
 বিএমইট, মাকরাইল, ঢাকা।
 পপপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


৩২/০৯/২৩


৩২/০৯/২৩

 মোঃ সাইকত হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসনিক)
 ৩০ টিটিসি ও ৩০টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
 বিএমইট, মাকরাইল, ঢাকা।
 পপপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Sl. No	Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method and (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lac TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Signing of Contract	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	AutoD-10-L1	4112316- Training Equipment	Nos	300	OTM	Do	Do	1502.32	Planned Dates	-	01 Feb. 2024	28 Feb. 2024	12 Feb. 2024	19 Mar. 2024	26 Mar. 2024	24 April. 2024	-	-
	AutoD-12-L2	4112316- Training Equipment	Nos	360	OTM	Do	Do	1802.78	Planned Dates	-	01 Feb. 2024	28 Feb. 2024	12 Feb. 2024	19 Mar. 2024	26 Mar. 2024	24 April. 2024	-	-
	Weld-15-L1	4112316- Training Equipment	Nos	8160	OTM	Do	Do	1355.11	Planned Dates	-	01 Feb. 2024	28 Feb. 2024	12 Feb. 2024	19 Mar. 2024	26 Mar. 2024	24 April. 2024	-	-
09.	Trg-01	3231301- Training	Person	25	QCBS	Do	Do	5.00	Planned Dates	-	01 Jan. 2024	22 Jan. 2024	06 Feb. 2024	13 Feb. 2024	20 Feb. 2024	18 Mar. 2024	-	-
10.	Land-01	4141101- Acquisition/ Purchase of land	Acres	0.08	DPM	DC Office/ As per delegation financial Power	Do	50.00	Planned Dates	-	-	-	-	07 Days	07 Days	28 Day	-	77 Days
		Total=						27007.10	Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 মোঃ সাইফুল হক চৌধুরী
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
 ৪০ টি টিউসি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
 বিএমইটি, কাকরাইল, ঢাকা।
 পণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ০২/০৮/২৩


 মোঃ শহীদুল আলম এনজিনিয়ার
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 নারসিং কলেজ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিএমইটি)
 পণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

